

一建一拆,3亿多元就这样浪费了 “荆州大意失关公”

古有“关公大意失荆州”,今有“荆州大意失关公”。连日来,湖北省荆州市巨型关公雕像搬移工程持续引发舆论关注。

继9月6日中央纪委国家监委网站刊文《巨型关公像教训深刻》,批评荆州市巨型关公雕像1.7亿元建成,1.55亿元搬走,“先是违建、后又搬移,3亿多元就这样浪费了”;7日又有媒体披露,两周前的8月24日,荆州市委书记吴锦在全市的一个工作会议上,谈到关公像搬迁时表示“我觉得雕像的每一块铜片,都是抽向我们一记响亮的耳光”,再次引发舆论热议。



▲9月4日,关公像已拆解到肩部。

1 问

关公像的建设如何绕过审批的?

为何建这么高的关公像?
时任湖北荆州市文化和旅游局副局长张弘曾接受《焦点访谈》采访时表示:可能那个时候也有一种上吉尼斯纪录的冲动和倾向,在这样一种情况下,策划设计越做越大了。
那么如何绕过审批的呢?
时任荆州市自然资源和规划局副局长秦军则表示:“当时(建雕像)的时候,还是存在认识模糊,认为这个主要是对建筑物有明确限高,对雕塑没有明确规定。从现在来看,关公圣像还是偏大偏高。”

就这样,只履行了基座建设审批手续,没办理雕像建设手续的巨型关公像,在长达两年的建设期中如期建成,当地相关部门未加干涉。

去年9月,住房和城乡建设部通报称,荆州市巨型关公雕像违反《荆州历史文化名城保护规划》有关规定,破坏了古城风貌和历史文脉。此后,荆州市成立项目专班,推进项目整改。

报批时“认识不足”,但在认定违建且整改方案出台后,未见相关责任人被问责。中央纪委国家监委网站日前刊文提出“灵魂三问”:一个高达57.3米“未经规划许可”的雕像,究竟是如何在当地监管部门眼皮子底下拔地而起的?当地主政者是否依法依规用权?监督管理者的主体责任是否履行到位?

2 问

建设费、搬迁费,3亿多元谁来出?

1.7亿元建成、1.55亿元搬走,中央纪委国家监委网站刊文批评:3亿多元就这样浪费了。3亿元不是个小数目。按照荆州市统计局公布的数字,2019年当地城镇单位在岗职工平均工资为4401元/月。

当然,这3亿元不是政府财政支出,而是企业自掏腰包。查询工商资料可知,巨型关公雕像由国有企业——荆荆旅游投资开发有限公司(荆旅集团)开工建设,搬迁费用也是该公司承担。

据荆旅集团官网介绍,荆荆旅游投资开发有限公司成立于2012年9月11日,注册资本3.3亿元。是由湖北省文化旅游企业——湖北省文化旅游投资集团有限公司与荆州市文化旅游投资有限公司出资组建。

早在搬迁方案公布之初,人民日报曾刊文《花4000万元搬关公雕像,谁买单?》提出:国企在法律属于全民所有,所以,企业管理者投资失误,违法建设的代价,归根结底,还是由全民所承担。这种“你犯错,我买单”的模式,真的合理吗?文章指出:荆州巨型关公像违法违规,至今没有看到问责的清单,荆州相关部门显然要加快处理速度了。这样的问责,不仅要局限于党纪政纪的处分,与此同时,对于错误决策,造成巨额经济损失,是不是也该连带追究相关责任人,要求拿出经济赔偿呢?此前,领导干部决策失误赔偿制度早就不知讨论了多少次,现在,是不是该动真格了?

3 问

拆解搬迁后,问题解决了吗?

据媒体报道,2016年6月17日,以巨型关公像为核心景观的关公公园开园,对外宣称“荆州旅游的新地标”,但4年多过去了,游客和市民却不买账,经营总收入不到1300万元。与惨淡经营相伴的是,关公文化展示中心未经验收即开业,且关公雕像基座正在沉降。

日前,荆州当地媒体公开了市委书记吴锦8月24日在全市“思想破冰引领发展突围”暨加快建设区域性中心城市大研讨主题活动工作会议上的讲话内容,“关公铜像搬迁”一事也被提起。吴锦说,“最近,我看到网上一些关于关公铜像搬迁的舆情。说实话,我觉得雕像的每一块铜片,都是抽向我们一记响亮的耳光。”他说,项目建设过程中,相关单位缺乏主人翁的责任感,不去争取相关政策,进行点状调整,不严格把关,听之任之,最终造成现在我们都不要看到的最差选项。

如今,关公公园已经关闭,施工人员正在拆解关公像,拆下的铜片则被整齐地摆放在雕像前方的广场上。关公像拆解之后,将面临搬迁、重建等一系列问题,而重建之前又涉及相关手续需要办理,否则又是一个违章建筑,围绕这尊关公像待解决的问题依然不少。正如中纪委国家监委官网所警示的:相关监管部门要完善制度强化监管,加大对重大项目审批和违法建设的监督力度,发现苗头问题及时干预、纠正,杜绝滥建“文化地标”等形象工程。
(南方都市报)

武警某部粉刷温室外墙等 工程建设施工单位的中标公告

一、项目名称

- ①武警某部粉刷温室外墙。
- ②武警某部安装防护网工程。

二、项目地址:位于西藏拉萨堆龙德庆区达东村。

三、公示时间:2021年9月8日至2021年9月10日。

四、中标情况

- ①中标单位为长顺县兴建工程建设有限公司。
- ②中标价格为43240000元。

五、提出质疑

若对以上存在异议,可以在公示期内以书面形式向我部提出质疑,我部将在收到书面质疑7个工作日内,向质疑投标人作出书面答复。

六、联系方式

招标人:中国人民武装警察部队某部
联系人:张先生 19889199606 周先生 18184792401
姚先生 15608986756 李先生 18726677551

中标候选人公示

项目名称:中国农业银行林芝分行工程造价咨询服务采购项目

招标编号:A540000582F21080010(JJZB-LZ202106)

招标人名称:中国农业银行股份有限公司林芝分行

招标人地址:林芝市巴宜区八一大街17号

招标人联系方式:/

招标代理机构全称:建经投资咨询有限公司

招标代理机构地址:林芝市巴宜区工布老街执法小区B栋1单元1102号

招标代理机构联系方式:王先生 电话:18111439848

开标日期:2021年8月31日12:30(北京时间)

开标地点:中国农业银行股份有限公司林芝分行4楼会议室

推荐中标单位(第一名):四川兴投城建设项目管理有限公司 折扣率:2%

推荐中标单位(第二名):中咨环球(北京)工程咨询有限公司 折扣率:1%

推荐中标单位(第三名):重庆方郡建设工程咨询有限公司 折扣率:0%

公示期:2021年9月8日-2021年9月10日

项目联系人:王先生 联系方式:18111439848

建经投资咨询有限公司
2021年9月8日

中标候选人公示

项目名称:中国农业银行林芝分行工程勘察服务采购项目

招标编号:A540000582F21080007(JJZB-LZ202103)

招标人名称:中国农业银行股份有限公司林芝分行

招标人地址:林芝市巴宜区八一大街17号

招标人联系方式:/

招标代理机构全称:建经投资咨询有限公司

招标代理机构地址:林芝市巴宜区工布老街执法小区B栋1单元1102号

招标代理机构联系方式:王先生 电话:18111439848

开标日期:2021年8月31日9:30(北京时间)

开标地点:中国农业银行股份有限公司林芝分行4楼会议室

推荐中标单位(第一名):长春建工勘测规划设计有限公司 费率:1.2%

推荐中标单位(第二名):安徽省阜阳勘测院有限公司 费率:1.3%

推荐中标单位(第三名):核工业西南勘察设计研究院有限公司 费率:1.5%

公示期:2021年9月8日-2021年9月10日

项目联系人:王先生 联系方式:18111439848

建经投资咨询有限公司
2021年9月8日

中标候选人公示

项目名称:中国农业银行林芝分行工程监理服务采购项目

招标编号:A540000582F21080009(JJZB-LZ202105)

招标人名称:中国农业银行股份有限公司林芝分行

招标人地址:林芝市巴宜区八一大街17号

招标人联系方式:/

招标代理机构全称:建经投资咨询有限公司

招标代理机构地址:林芝市巴宜区工布老街执法小区B栋1单元1102号

招标代理机构联系方式:王先生 电话:18111439848

开标日期:2021年8月31日11:30(北京时间)

开标地点:中国农业银行股份有限公司林芝分行4楼会议室

推荐中标单位(第一名):西藏弘立工程项目管理有限公司 费率:2.4%

推荐中标单位(第二名):林芝一方建设管理有限公司 费率:2.5%

推荐中标单位(第三名):四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 费率:2.7%

公示期:2021年9月8日-2021年9月10日

项目联系人:王先生 联系方式:18111439848

建经投资咨询有限公司
2021年9月8日